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Краткое описание корректировки инвестиционной программы

ООО «ЙОЭсК» на 2021-2025 годы

Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» 
на 2021-2025 г.г. подготовлена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, приказами Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 № 380, от 13.04.2017 № 310, утверждена приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2020 № 249 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021-2025 годы».

Суть корректировки заключается в замене годов исполнения мероприятий «Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4» и «Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И». Стоимость автомобиля скорректирована на основании коммерческого предложения (прилагается).

Корректировка связана со сложной финансовой обстановкой в организации в 2021 году: утвержденный плановый баланс электроэнергии значительно превышает плановые показатели деятельности, сформированные по фактическим данным, в связи с чем возможно недополучение НВВ до 16 млн. руб. без НДС.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего законодательства.
Необходимость разработки инвестиционной программы 
ООО «ЙОЭсК» на 2021-2025 г.г. обусловлена следующими факторами:

– техническим состоянием электрических сетей ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И, проходящих через лесной массив к потребителю ГУП РМЭ «ЛОК «Лесная сказка», а также проведения мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет снижения аварийности;
– техническим состоянием камер КСО РП-1И питающей существующие трансформаторные подстанции ТП-13И, ТП-14И, а также проведения мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет снижения аварийности;
– техническим состоянием распределения электрической энергии по кабельным линиям, повышение надежности подачи электрической энергии потребителям;

– необходимостью обеспечения бесперебойной работы по своевременной ликвидации возникающих аварий (технологических нарушений) электроснабжения и устранению их последствий в сетях;

– замены (модернизации) устаревшего оборудования.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования;

3. Модернизация основных фондов;

4. Проведение реконструкций электросетевого хозяйства для приведения качества электрической энергии, поставляемой потребителям, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов.
II. Характеристика инвестиционных проектов инвестиционной программы
Инвестиционная программа предусматривает финансирование капитальных вложений в объёме 9,6 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС, здесь и далее приведены скорректированные показатели), в том числе по источникам финансирования:

Амортизация – 8,633 млн. руб.
Лизинг – 0,968 млн. руб.

В том числе на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение – 6,154 млн. руб.
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах составит: 

(млн. руб. без НДС)
	Наименование

инвестиционного проекта
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего 2021-2025 г.г.

	Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч.
	0,371
	2,194
	1,183
	3,374
	2,478
	9,600

	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение
	0
	1,837
	0,943
	3,374
	0
	6,154


Планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционной программе составляет 11,52 млн. руб., в том числе НДС.

Источники финансирования:
Реализация мероприятий программы предполагает использование амортизационных отчислений, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии.
Всего по источникам финансирования:
(млн. руб. без НДС)
	Источник финансирования
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего 2021-2025 г.г.

	Амортизация
	
	1,837
	0,943
	3,374
	2,478
	8,633

	Лизинг
	0,371
	0,357
	0,239
	3,374
	
	0,968

	Итого:
	0,371
	2,194
	1,183
	3,374
	2,478
	9,600


III. Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов и периодов реализации
1. Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в том числе следующих задач:

· проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;

· модернизация основных фондов;

· обновление машинного парка специальной техники;

· обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

· приведение качества электрической энергии, поставляемой потребителям, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов.

Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2021-2025 году по реконструкции:
2021 год:
«Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4».

В настоящее время, согласно штатного расписания ООО «ЙОЭсК», в штате электротехнической службы состоит 4 работника, что позволяет разделить службу на 2 бригады. За службой ЭТС закреплен автомобиль ГАЗ-27527 «Соболь». В целях полноценного функционирования службы и возможности выезжать одновременно на несколько объектов электросетевого хозяйства ООО «ЙОЭсК», необходимо приобретение дополнительного автомобиля, по функционалу и характеристикам не уступающего закрепленному автомобилю. Кроме того, покупка второго автомобиля позволит более оперативно решать вопросы по ликвидации возникающих аварий (технологических нарушений) электроснабжения и устранению их последствий в сетях ООО «ЙОЭсК», а также появится возможность резервирования транспортных средств на случай ремонта или технического обслуживания одного из них.

2022 год:

«Модернизация КРУ-10 РП-1И».

Проектом предусматривается замена камер КСО РП-1И питающей существующие трансформаторные подстанции ТП-13И, ТП-14И, находящегося по адресу Республика Марий Эл, Медведевский район, 
п. Медведево, ул. Чехова, д. 24. КРУ-10 кВ выполнено на основе ячеек КВЭ-10 с использованием масляных выключателей типа ВМЭП-10-630. Настоящие масляные выключатели сняты с производства российскими заводами-производителями высоковольтного электрического оборудования, что делает невозможным ремонт установленных масляных выключателей в связи с отсутствием запасных частей. Кроме того, в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» требуется периодическая замена масла в масляных выключателях, утилизация отработанного масла требует также дополнительных затрат.
Экономический эффект от исключения необходимости периодической замены масла и утилизации отработанного масла составляет 1,5 тыс.руб. в год.

Замена существующих ячеек КВЭ-10 на ячейки типа КСО-202 решает проблемы улучшения защиты действующих электроустановок от аварий (технологических нарушений), а также усиления надежности электроснабжения потребителей, запитанных от настоящего РП.

2023 год:

«Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И».

Трансформаторная подстанция ТП-6И получает питание от ПС «Кожино» по одной кабельной линии 6 кВ Л-74. Кроме того к ТП-6И подключена КЛ-6 кВ питающая ТП-11И. Прекращение подачи электрической энергии потребителям может привести к последствиям, характерным для потребителей электрической энергии II категории по надежности электроснабжения.
На ул. Крылова, в районе въезда в ГСК «Скиф», пересекаются Л-74 и КЛ-6 кВ от ТП-6И в сторону ТП-11И, также в этом районе проложена Л-62, питающая ТП-10И, Л-62 и Л-74 подключены к разным секциям шин РУ-6 кВ ПС «Кожино».

Установка КРУН в рассечку вышеназванных кабельных линий позволяет реализовать II категорию надежности электроснабжения потребителей, подключенных к ТП-6И. Так же появляется возможность секционирования и подачи напряжения на ТП-10И и ТП-11И в случае вывода в ремонт одной из секций шин РУ-6 кВ ПС «Кожино».
2024 год:

«Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И».

Проектом предусматривается замена 2,517 км существующих линий электропередачи, выполненных неизолированными проводами, на линии, с изолированным проводом (СИП). 

Замена осуществляется в целях исключения возможности возникновения аварий (технологических нарушений) электроснабжения вследствие возможного падения веток и деревьев из лесного массива на линии электропередачи.

2025 год:

«Приобретение КТП-630-6/0,4».

В настоящее время ТП-11И, находящийся по адресу Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.58а, получает питание от одного источника питания, что свойственно потребителям электрической энергии 
III категории по надежности электроснабжения. Прекращение подачи электрической энергии на длительный срок основному потребителю, подключенному к ТП-11И, может привести к последствиям, характерным для потребителей электрической энергии II категории по надежности электроснабжения.
Необходимым условием для улучшения надежности электроснабжения является приобретение и замена существующей трансформаторной подстанции КТПт-630-6/0,4 тупикового типа на проходную КТПп-630-6/0,4, так как конструктивное исполнение существующей ТП исключает возможность подключения дополнительной КЛ-6 кВ от второго источника питания. Питание по дополнительной КЛ-6 кВ к ТП-11И от второго резервного источника питания можно получить от проектируемого 
КРУН-6 кВ, который предполагается установить в районе въезда 
в ГСК «Скиф» по ул. Крылова.
«Приобретение КТП-1000-10/0,4».

В настоящее время на ТП-4И и ПС-5И, расположенных по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Пионерская, 
д. 10 установлено морально и технически устаревшее оборудование.

В непосредственной близости от ПС-5И расположена ВЛ-10 кВ. Установка КТП-1000-10/0,4 и подключение ее к ВЛ-10 кВ будет экономически целесообразнее по сравнению с эксплуатационными расходами на содержание 3-х трансформаторов ТМ-1000-35/0,4. Существующие трансформаторы ТМ-1000-35/0,4 предполагается вывести на консервацию. Также установка КТП-1000-10/0,4 решает вопрос улучшения надежности потребителей, подключенных к ТП-4И, ПС-5И.

